Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Dingolfinger Straße, Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke am S-Bahn-Haltepunkt Leuchtenbergring

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																									
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**	2024				2025				2026				2027				2028				2029ff					
Bedarfsplanung																												
Vorplanung																												
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung																												
Vorb. d. Ausführung	01/24	12/25	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**																		
Baudurchführung	07/26	05/32											**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Fertigstellung	05/32	05/32																										
Abrechnung	06/32	12/33																										

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	2500	500	6000	2000	500	33400
Risikoreserve	4100					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	1.300					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	250					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**