# Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: BÜ Fasanerie

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Feldmochinger Straße ; S-Bahn-Halt Fasanerie

Entscheidungsstufe BP PHB 1 x PHB 2

Terminplan:

| Projektphasen | Sollzeiten | | Balkendiagramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * unterteilt in Quartale |
| | Start Mon.Jahr | Ende Mon.Jahr | * 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029ff. | | | |
| Bedarfsplanung | 01/2005 | 02/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorplanung | 03/2012 | 01/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genehmigungsverfahren | 12/2019 | 04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entwurfsplanung | 02/2019 | 04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorb. d. Ausführung | 04/2024 | 09/2025 | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baudurchführung | 09/2025 | 11/2031 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fertigstellung | 12/2031 | 12/2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abrechnung | 12/2031 | 12/20170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)**

| | Jahresraten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektkosten (B) * | 400 | 500 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 4.746 |
| Risikoreserve | 3.200 (in 2030 ff.) | | | | | |
| Kostenbeteiligungen | < > | < > | < > | < > | < > | < > |
| Zuschüsse | | | | | | |
| Gesamt (Z) | < > | < > | < > | < > | < > | < > |
| Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR | | | | | | |
| nachrichtlich Grunderwerbskosten (G) | 12.000 (Gesamtgrunderwerbskosten inkl DB Anteil) | | | | | |
| Verpflichtungs-ermächtigungen ** | im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen | | | | | |
| zu Lasten Hh-Jahr 20<XX> | < > | < > | < > | < > | < > | < > |

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: * Bis einschließlich 2023 finanziert: 914.000 €.
Die Maßnahme wird gemäß Kostenteilungsschlüssel abgerechnet.
Die dargestellten Kosten beziehen sich einzig auf den LHM-Anteil der Gesamtkosten.