

Standardmeilensteinterminplan



| Meilenstein | Wer | Quartal/Jahr |
|--|-----|--------------|
| Auftragsbeschluss MOR | MOR | 3/2020 |
| 1. Entwurf Raumaufteilung vorhanden | MOR | 4/2020 |
| Abstimmung, Öffentlichkeitsveranstaltung | MOR | 1-2/2021 |
| Bedarfs- und Konzeptgenehmigung | MOR | 3/2021 |

Weitere Schritte bis zur Umsetzung:

Eine Abschätzung der zeitlichen Abfolge kann vom Baureferat erst getroffen werden, wenn die Art und der Umfang der Maßnahmen (z. B. favorisierte Variante, bauliche Lösungen im Gegensatz zu Markierungslösungen) bekannt ist. Vorher ist eine Aussage zum Zeithorizont der Umsetzung des Radentscheids nicht möglich.

