

Zwischenbericht zum Stadtratsantrag „Kindl-App“

Münchner Kindl App - Alles für Familien zu städtischen Angeboten an einem Ort
Antrag Nr. 20-26 / A 00210 von den Fraktionen Die Grünen - Rosa Liste und SPD / Volt
vom 06.07.2020, eingegangen am 06.07.2020

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05757

1 Anlage

- Stadtratsantrag

Beschluss des IT-Ausschusses vom 16.03.2022 (SB)

Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis

I. Vortrag des Referenten.....	1
Zusammenfassung.....	1
1. Ausgangssituation.....	2
2. Aktueller Stand der Aktivitäten.....	2
3. Beteiligungen / Stellungnahmen der Referate.....	2
II. Antrag des Referenten.....	3
III. Beschluss.....	3

I. Vortrag des Referenten

Zusammenfassung

Für o. g. Stadtratsantrag läuft die geschäftsordnungsgemäße Frist am 30.04.2022 ab.

Der Relaunch der Rathaus-Säule von muenchen.de hat sich nicht zuletzt auf Grund der aktuellen Situation der Portalgesellschaft von Juni 2021 nach Dezember 2021 verschoben. Die Familien-Workshops zur Kindl-App konnten daher erst Ende des letzten Jahres begonnen werden, da Nutzer*innenbefragungen auf Basis des neuen Online-Auftritts durchgeführt werden sollten.

Der Abschluss der Befragungen und die Auswertung der Ergebnisse werden bis Ende März 2022 gemeinsam mit den Fachreferaten erfolgen, sodass der Stadtrat auf Grund der Umlauf-fristen im Juli 2022 mit den Ergebnissen und Handlungsempfehlungen befasst werden kann.

Es wird daher um Fristverlängerung bis 30.07.2022 gebeten.

1. Ausgangssituation

Zur Bearbeitung des o. g. Stadtratsantrag wurde das IT-Referat am 10.02.2021 mit der Durchführung von Familien-Workshops und der Konzeption einer „Kindl-App“ zur Optimierung des Online-Angebots für Familien beauftragt.

Im ersten Schritt sollen dabei Verbesserungen für Familien im Rahmen des Relaunchs der Rathaus-Säule von muenchen.de erfolgen. Im zweiten Schritt sollen durch Befragungen von Münchner Familien weitere Optimierungspotentiale für den Internetauftritt gefunden werden und Anforderungen und Wünsche an eine „Kindl-App“ erhoben und gemeinsam mit den Familien priorisiert werden. Die Ergebnisse der Studie sollen dem Stadtrat inklusive einer Empfehlung für das weitere Vorgehen zur Entscheidung vorgelegt werden.

2. Aktueller Stand der Aktivitäten

1. Phase: Relaunch muenchen.de

Im Jahr 2021 wurde intensiv an der grundlegenden Überarbeitung und Neustrukturierung des Internetauftritts der Landeshauptstadt gearbeitet. Der Relaunch der Rathaus-Säule von muenchen.de hat sich gegenüber den ursprünglichen Planungen allerdings nicht zuletzt auf Grund der aktuellen Situation der Portalgesellschaft von Juni 2021 auf Dezember 2021 verzögert.

Seit dem 8. Dezember 2021 präsentiert sich der Internetauftritt der Stadt München nun mit einem völlig neuen Konzept. Hierdurch haben sich auch erste Verbesserungen für Familien ergeben, u. a. durch die neu gestaltete Themenseite „Familie & Kind“.

2. Phase: Design-Studie zur Kindl-App

Unmittelbar nach Abschluss des Relaunchs wurde die Design-Studie gestartet und mit der Befragung von Familien auf Basis der neuen Rathaus-Säule begonnen.

Auf Basis der ersten Befragungen wurde im Dezember ein Innovationsworkshop mit den beteiligten Fachreferaten durchgeführt. Aktuell laufen weitere Befragungen, um die Ergebnisse des Workshops mit Familien zu testen.

Der Abschluss der Befragungen ist bis Anfang März 2022 geplant. Danach werden die Erkenntnisse gemeinsam mit den Fachreferaten und der Portalgesellschaft ausgewertet. Bis Ende März wird eine Handlungsempfehlung für das weitere Vorgehen bzgl. einer „Kindl-App“ abgeleitet.

Im Anschluss werden die Ergebnisse für den Stadtrat aufbereitet und zum Beschluss vorgelegt. Auf Grund der Umlauffristen werden diese Ergebnisse im Juli 2022 vorgelegt werden können.

3. Beteiligungen / Stellungnahmen der Referate

Die fachlich berührten städtischen Dienststellen sowie die Portalgesellschaft sind wie oben beschrieben in das Vorgehen eingebunden und an den Entscheidungen beteiligt. Eine verwaltungsinterne Abstimmung wird im Vorfeld zur Vorlage der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen im Juli 2022 erfolgen.

Der Gesamtpersonalrat hat einen Abdruck dieser Beschlussvorlage erhalten.

Anhörung des Bezirksausschusses

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Korreferentin und Verwaltungsbeirat

Der Korreferentin des IT-Referats, Frau Stadrätin Sabine Bär, und der zuständige Verwaltungsbeirat, Herr Stadtrat Lars Mentrup, haben einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten

1. Der Stadtrat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.
2. Einer erneuten Fristverlängerung bis zum 30.07.2022 für die Erledigung des Stadtratsantrags Münchner Kindl App - Alles für Familien zu städtischen Angeboten an einem Ort, Nr. 20-26 / A 00210 von den Fraktionen Die Grünen - Rosa Liste und SPD / Volt vom 06.07.2020 wird zugestimmt.
3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Thomas Bönig
Berufsm. Stadtrat

IV. Abdruck von I. mit III.
über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt

z. K.

V. Wv. - RIT - Beschlusswesen