

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Bebauungsplan Nr. 2045 – Hochäckerstraße -**

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe

 BP

 PHB 1

 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm							
			* unterteilt in Quartale							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			*							
Bedarfsplanung										
Vorplanung										
Genehmigungsverfahren										
Entwurfsplanung										
Vorb. d. Ausführung										
Baudurchführung	04/2023	09/2024				X X X X X X				
Fertigstellung		12/2024					X			
Abrechnung	01/2025	12/2025						X X X X		

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	*	100	5.400	3.010	970	
Risikoreserve					970	
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR					400	
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **		im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen				
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: * Bis 2021 bereits finanziert: 150.000 €.