

Schul- und Kitabauoffensive – Sachstandsbericht 2023

- A Erläuterung der Ausgangslage im Hinblick auf die Erstellung von Schulbauprogrammen und Kita-Bauprogrammen**
- B Einflussfaktoren auf die Bauprogramme seit dem letzten Bericht vom 18. Mai 2022**
- C Bericht zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen**
- D Ausblick auf weitere Bauprogramme**
- E Evaluation Bauunterhalt**
- F Behandlung von Anträgen, Empfehlungen und einer Anfrage**

Errichtung von Trinkwasserbrunnen an Schulsportanlagen und öffentlich zugänglichen Sportplätzen

Antrag Nr. 20-26 / A 00329 von der Fraktion ÖDP / FW vom 31.07.2020

Zeitstrahl für alle Bau- und Sanierungsprojekte des städtischen Schulbauprogrammes

Antrag Nr. 20-26 / A 02756 von Frau StRin Beatrix Burkhardt, Herrn StR Jens Luther, Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Hans-Peter Mehling vom 18.05.2022

Sanierung der Fachlehrsäle des Sophie-Scholl-Gymnasiums

Antrag Nr. 20-26 / A 03028 von Frau StRin Beatrix Burkhardt, Herrn StR Michael Dzeba vom 22.08.2022

Nach Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium kommt Luitpold-Gymnasium

Antrag Nr. 20-26 / A 03073 von Herrn StR Jens Luther, Herrn StR Fabian Ewald, Frau StRin Beatrix Burkhardt, Herrn StR Winfried Kaum vom 16.09.2022

Energiesparen: Referat für Bildung und Sport reduziert Außenbeleuchtung außerhalb der Öffnungszeiten

Antrag Nr. 20-26 / A 03130 von der Fraktion ÖDP/München-Liste vom 07.10.2022

Grundschulversorgung Lochhausen-Langwied: Berechnung an Realität anpassen!

Antrag Nr. 20-26 / A 03749 von der Fraktion ÖDP/München-Liste vom 24.03.2023

Gymnasialversorgung des Stadtbezirks

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04132 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 5 – Au-Haidhausen vom 29.06.2022

Grundschulversorgung im 13. Stadtbezirk endlich erweitern

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04716 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 13 – Bogenhausen vom 15.11.2022

Die GS am Schubinweg zukunftsfähig ausbauen

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04734 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 22 – Aubing-Lochhausen-Langwied vom 16.11.2022

Nach WHG kommt LPG

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 05153 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 13 – Bogenhausen vom 14.02.2023

Spielgeräte für den Pausenhof der Grundschule an der Schrobenshausener Str. 15

Empfehlung Nr. 20-26 / E 00065 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 25 - Laim am 24.06.2021

"Campus Pasing";

- Standortentwicklung Grundschule am Schererplatz (Antrag 1)

- Vereins-, Breiten- und Schulsport (Antrag 2)

- Quartiersentwicklung Pasing (Antrag 3)

Empfehlung Nr. 20-26 / E 00557 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 21 – Pasing-Obermenzing am 04.05.2022

Lärmbelästigung durch außerschulische Nutzung der Sportanlage der Ruth-Drexel-Schule

Empfehlung Nr. 20-26 / E 00907 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 13 - Bogenhausen am 20.10.2022

Lärm am Sportplatz in der Ruth-Drexel-Straße

Empfehlung Nr. 20-26 / E 00908 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 13 - Bogenhausen am 20.10.2022

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im 19. Stadtbezirk

Empfehlung Nr. 20-26 / E 00925 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 24.10.2022

Neubau Schulcampus an der Eduard-Spranger-Straße; Verlegung des Eingangs/ der Zufahrt über die Weitlstraße

Empfehlung Nr. 20-26 / E 01021 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 24 – Feldmoching-Hasenberg am 09.11.2022

Erweiterung des Grundschulareals an der Lerchenauer Str. 322 um das benachbarte Grundstück an der Lerchenauer Str. 320

Empfehlung Nr. 20-26 / E 01023 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 24- Feldmoching-Hasenberg am 09.11.2022

Neubau Pippinger Str. 95; kein Betonflachdach sowie Erhalt möglichst vier Bäume (Ziffer 1)

Empfehlung Nr. 20-26 / E 01154 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 21 – Pasing-Obermenzing am 25.04.2023

Wie hält es die Landeshauptstadt München mit dem Denkmalschutz?

Zum geplanten Abriss der Situlischule

Anfrage Nr. 14-20 / F 01616 von Frau StRin Dorothea Wiepcke, Herrn StR Richard Quaas, Herrn StR Thomas Schmid, Frau StRin Beatrix Burkhardt, Herrn StR Johann Sauerer vom 18.10.2019

Rettet die Böglwiese in Perlach!

Antrag Nr. 20-26 / A 03841 von der Fraktion ÖDP/Münchner-Liste vom 11.05.2023

Dringlichkeitsantrag zur Behandlung in der Vollversammlung am 17.05.23:

Rettet die Böglwiese – LHM führt Verhandlungen mit Shaere in Perlach

Antrag Nr. 20-26 / A 03847 von der Fraktion ÖDP/Münchner-Liste vom 16.05.2023

Lösung für das Schulinterim Böglwiese gemeinsam finden

Antrag Nr. 20-26 / A 03854 von der Frau StRin Beatrix Burkhardt, Herrn StR Rudolf Schabl, Frau StRin Ulrike Grimm vom 17.05.2023

Runder Tisch zum Schulinterim Böglwiese

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 05452 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16 - Ramersdorf-Perlach vom 23.05.2023

Umwidmung der Böglwiese von einer „Gemeinbedarfsfläche“ in eine „Grünfläche“

Empfehlung Nr. 20-26 / E 01247 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 - Ramersdorf-Perlach am 10.05.2023

Einstellung der Planung zur Schulcontaineranlage an der Böglwiese

Empfehlung Nr. 20-26 / E 01257 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 - Ramersdorf-Perlach am 10.05.2023

Schulcontainer auf der Böglwiese – Verkehrsgutachten, Planungen für Parkplätze, Lärmschutz etc.?

Anfrage Nr. 20-26 / Q 00265 aus der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach am 10.05.2023

Alternativen zur Containeranlage Böglwiese? Höhe der Kosten für Herstellung, Betrieb und Rückbau inklusive Erschließung?

Anfrage Nr. 20-26 / Q 00266 aus der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach am 10.05.2023

Bebauung Böglwiese – Frischluftzufuhr und Mikroklima

Anfrage Nr. 20-26 / Q 00267 aus der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach am 10.05.2023

Bitte um Informationen zu den Arbeiten auf der Böglwiese

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04920 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 08.12.2022

G Behandlung einer Petition zur Verbesserung des gymnasialen Angebots im 24. Stadtbezirk

H Beteiligung der Bezirksausschüsse

I Abstimmung

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10063

Anlagen zu den jeweiligen Kapiteln

- Anlage A: Vorblatt Klimaschutzprüfung
- Anlagen B:
B3.1-5 und B4.1-2 Steckbriefe (standardisierte Kurzbeschreibung 2 „Planungskonzept“) der Maßnahmen, die mindestens Projektauftragsreife erreicht haben
- B.S1 und B.S2 Sonderberichte
- Anlagen C1-C6: Steckbriefe der Maßnahmen des Kita-Bauprogramms 2022
- *Anlage D:* *nicht vergeben*
- *Anlage E:* *nicht vergeben*
- Anlage F1-**F29**: Stadtrats- und Bezirksausschussanträge, Bürgerversammlungsempfehlungen und Anfragen
- *Anlage G:* *nicht vergeben*
- *Anlage H:* *nicht vergeben*
- Anlage I1: Stellungnahme der Gleichstellungsstelle für Frauen

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 26.07.2023

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referent*innen

Wie in der Sitzung des Bildungsausschusses gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss und dem Bauausschuss vom 04.07.2023. Die Ausschüsse haben die Annahme des Antrags vorberatend beschlossen.

Ergänzend werden noch die zwischenzeitlich eingegangenen Stellungnahmen von Bezirksausschüssen zur Beschlussvorlage und ein weiterer Antrag zum Themenfeld Interimsmaßnahme Böglstraße aufgenommen.

**Ergänzungen zum Kapitel F:
Themenfeld Interimsmaßnahme Böglstraße**

Der Themenkomplex Interimsmaßnahme Böglstraße wurde mit der Beschlussergänzung vom 27.06.2023 detailliert dargelegt. Neben den bereits in der Ergänzung behandelten neun Anträgen, Empfehlungen und Anfragen wird mit Hinweis auf die ausführlichen Darstellungen in der Ergänzung auch der Antrag

Bitte um Informationen zu den Arbeiten auf der Böglwiese

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04920 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 08.12.2022

hiermit satzungsgemäß behandelt.

Ergänzung zum Kapitel H Beteiligung der Bezirksausschüsse

Nachfolgende Stellungnahmen von Bezirksausschüssen sind zwischenzeitlich noch eingegangen. Die Stellungnahmen wurden teilweise von Seiten des Referats für Bildung und Sport zusammengefasst.

Bezirksausschuss 14, Berg am Laim

Der Bezirksausschuss hat sich in seiner Sitzung am 27.06.2023 mit der Beschlussvorlage befasst und diese zur Kenntnis genommen. Er merkt an, dass das Michaeli-Gymnasium in der Vorlage fehle und bittet um Informationen hierzu.

Antwort des Referates für Bildung und Sport:

Der Maßnahme Hachinger-Bach-Str. 19 (angrenzend an das Michaeli-Gymnasium) ist in der Beschlussvorlage bei den priorisierten Standorten mit genehmigten Vorleistungen aufgeführt (siehe Tabelle S. 51, laufende Nr. 5). Über die Maßnahme wird entsprechend des Projektfortschritts informiert werden.

Bezirksausschuss 16, Ramersdorf - Perlach

Der Bezirksausschuss hat sich in seiner Sitzung am 27.06.2023 einstimmig beschlossen, den Beschlusssentwurf lediglich zur Kenntnis zu nehmen.

Bezirksausschuss 18, Untergiesing - Harlaching

Der Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung am 20.06.2023 einstimmig folgende Punkte beschlossen:

- Zu Punkt C5: Harlacher Grundschule 2:

Der BA weist auf die Dringlichkeit der Einhaltung des geplanten Termins 25/26 hin. Die schwierige Raumsituation an der Rotbuchenschule, sowohl am Vormittag (Schulbetrieb) als auch am Nachmittag (Betreuungssituation) macht dies nötig.

- Zu Punkt C6.2: Ersatzneubau Hort an der Fromundstraße:

Der BA stellt folgende Fragen: Wie und wo werden die Kinder in der Bauphase untergebracht? Wird die Betreuungsplatzzahl erweitert, die dringend notwendig ist?

- Zu Punkt D1: Vorschau 5. Schulbauprogramm:

Der BA begrüßt die Planung und Erweiterung des Theodolinden-Gymnasiums, fordert dies zeitnah und bittet um Mitwirkung des BA 18.

- Zu Punkt E3: Öffnung der Schulhöfe, Naturnahe Pausenhofgestaltung, Fassadenbegrünung an Bestandsschulen:

Der BA begrüßt die Öffnung und Begrünung der Schulhöfe und fordert dies für alle Schulen im Stadtbezirk 18.

Antwort des Referates für Bildung und Sport:

Der Bezirksausschuss wird natürlich grundsätzlich im Rahmen der bestehenden Verfahren informiert bzw. beteiligt.

Beim Hort an der Fromundstraße ist, wie aufgeführt, ein Ersatzneubau geplant mit der nach aktuellem Kenntnisstand möglichen Größe von vier Gruppen und damit einer Erweiterung um zwei Gruppen. Wie die Auslagerung während der Bauzeit abgewickelt werden kann, befindet sich derzeit noch in Prüfung.

Bezirksausschuss 22, Aubing - Lochhausen - Langwied

Der Bezirksausschuss hat sich in seiner Sitzung am 21.06.2023 mit der Beschlussvorlage befasst und gibt hierzu folgende einstimmig beschlossene Stellungnahme ab: Der BA bittet um Auskunft, auf welcher Grundlage die Bebauung im 2. Realisierungsabschnitt 1. Bauabschnitt Freiham erfolgt. Handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan als eigene Maßnahme oder erfolgt die Planung im Rahmen des gesamten Bebauungsplans des 2. Realisierungsabschnitts?

Antwort des Referates für Bildung und Sport:

Das Vorhaben wird nach § 35 Abs. 2 BauGB beurteilt. Die naturschutzrechtlichen Belange sind berücksichtigt.

II. Antrag der Referent*innen

Antragspunkte zu B

B.1.3 Finanzierungsteil Klimabudget

1. Aufgrund von Mittelrückflüssen aus Förderungen des Bundes, Einsparungen im laufenden Betrieb sowie zur Verwaltungsvereinfachung wird vorgeschlagen, Mittel für klimarelevante Mehraufwendungen, die noch nicht aus dem Klimabudget für die Maßnahmen Nr. 52 und Nr. 53 des Grundsatzbeschlusses zur Verfügung gestellt wurden, zukünftig analog dem Vorgehen im 4. SBP und im Kita-BP 2022 über das entsprechende Bauprogramme zu finanzieren. Dabei sind die klimarelevanten Mehraufwendungen in den Bauprogrammen vollständig auszuweisen.

B.1.5 Klimaneutralität bei Teileigentum Kita

2. Der Stadtrat stimmt der unter B.1.5 beschriebenen Vorgehensweise und Umsetzung der Anforderungen an die Klimaneutralität nach Grundsatzbeschluss II bei der Errichtung von Kindertageseinrichtungen durch Bauträger*innen zu.

B.1.6 Ausbau von Ladeinfrastruktur an Bildungseinrichtungen

3. Dem Ausbau von Ladeinfrastruktur an Bildungseinrichtungen, insbesondere der über die gesetzlichen Verpflichtungen des GEIG hinausgehenden Schaffung von Ladeinfrastruktur an einem Zehntel der Stellplätze, wie unter Abschnitt B.1.6 beschrieben, wird zugestimmt.

B.3 Stellungnahme des BIC

4. Die Stellungnahme des Bauinvestitionscontrollings der Stadtkämmerei wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Antragspunkte zu C

C.1 Vierter Bericht über das 1. Schulbauprogramm

5. Dem in Kapitel C.1. dargestellten 4. Bericht zum 1. Schulbauprogramm mit den Ausführungen und Änderungen zum letzten Berichtsstand vom 18.05.2022 wird zugestimmt.

6. Der Beibehaltung des vorläufigen Gesamtfinanzvolumens i.H.v. 1.532,70 Mio. Euro zum Indexstand November 2018 wird zugestimmt.

C.2 Dritter Bericht über das 2. Schulbauprogramm

7. Dem in Kapitel C.2 dargestellten 3. Bericht zum 2. Schulbauprogramm mit den Ausführungen und Änderungen zum letzten Berichtsstand vom 18.05.2022 wird zugestimmt.
8. Den aktuellen Gesamtprojektkosten i.H.v. 2.940,31 Mio. Euro zum Baupreisindexstand November 2022 inklusive der klimarelevanten Anteile wird zugestimmt.
Unabhängig davon ist eine Kostenfortschreibung auf Grund von Index- und Marktpreisveränderungen zulässig.

C.3 Zweiter Bericht über das 3. Schulbauprogramm

9. Dem in Kapitel C.3 dargestellten 2. Bericht zum 3. Schulbauprogramm mit den Ausführungen und Änderungen zum letzten Berichtsstand vom 18.05.2022 und den zugehörigen Kurzbeschreibungen in Anlage B wird zugestimmt. Der veränderten Umzugslogistik am Standort Seeaustraße, Luitpoldgymnasium mit Auslagerung an den Schulstandort Elektrastraße im Jahr 2025 für den Neubau des Luitpoldgymnasiums, den darauffolgenden Rückzug in den Neubau an der Seeaustraße und anschließender Generalsanierung der Elektrastraße sowie dem Entfall des Projekts Situlistraße auf Basis der dargestellten Bedarfsreduzierung wird zugestimmt.
10. Der Anpassung des vorläufig genehmigten Gesamtfinanzvolumens (Herausnahme des Projekts Situlistraße und Bedarfsanpassung an der Seeaustraße und der Lerchenauer Straße) auf 2.560,56 Mio. Euro zum Indexstand August 2019 wird zugestimmt.
Unabhängig davon ist eine Kostenfortschreibung auf Grund von Index- und Marktpreisveränderungen zulässig.
Das Baureferat und das Referat für Bildung und Sport werden beauftragt, die sich ergebende Änderung der Pauschale des 3. Schulbauprogrammes im Rahmen der MIP Fortschreibung 2023-2027 durchzuführen.

C.4 Erster Bericht über das 4. Schulbauprogramm

11. Dem in Kapitel C.4 dargestellten ersten Bericht zum 4. Schulbauprogramm mit den Ausführungen und Änderungen zum Beschlussstand vom 21.12.2022 sowie den in Anlage B aufgeführten Bedarfsänderungen in den Kurzbeschreibungen wird zugestimmt.
12. Das vorläufige Gesamtfinanzvolumen nach Bedarfsänderung i.H.v. 621,4 Mio. Euro inkl. Kosten für Klimaneutralitätsmaßnahmen zum Indexstand Mai 2022 wird genehmigt. Unabhängig davon ist eine Kostenfortschreibung auf Grund von Index- und Marktpreisveränderungen zulässig.

C.5 Maßnahmen außerhalb der Schulbauprogramme

13. Der Sachstandsbericht in Kapitel C.5 zu den außerhalb der Schulbauprogramme geführten Projekten wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

C.6 Zweiter Bericht über das Kita-Bauprogramm 2019 und erster Bericht über das Kita-Bauprogramm 2022

14. Dem in Kapitel C.6.1 dargestellten Bericht zum Kita-Bauprogramm 2019 und den aufgeführten Bedarfsänderungen in den Kurzbeschreibungen Anlage C1-C6 wird zugestimmt.
15. Die indexbedingte Aktualisierung des vorläufigen Gesamtfinanzvolumens auf 222,70 Mio. Euro, Indexstand November 2022, (für Projekte ohne fortgeschrittenen Projektstand) aufgrund der deutlich gestiegenen Marktpreise (Indexsteigerung um 34 Prozent von August 2019 bis November 2022) sowie der weiteren Entwicklung zur Erreichung der Klimaneutralitätsziele wird genehmigt.
16. Dem in Kapitel C.6.2 dargestellten Bericht zum Kita-Bauprogramm 2022 wird zugestimmt.
17. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedarfsanpassungen für die Maßnahmen des Kita-Bauprogramms 2022 erforderlich sind.

Antragspunkte zu D**D.1 Vorschau 5. Schulbauprogramm**

18. Die Vorschau auf das 5. Schulbauprogramm wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Zuge der weiteren Prüfungen und Priorisierung können ggf. Standorte bzw. Projekte mit zusätzlichen dringenden Bedarfen bis zur geplanten Beschlussfassung Ende 2023 hinzukommen. Die Untersuchungen und Planungen können bis Ende 2023 über die existierende Planungskostenpauschale abgedeckt werden.

D.3 Schulstandorte mit bereits genehmigten Vorleistungen

19. Der Sachstandsbericht zu den Standorten mit genehmigten Vorleistungen wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
20. Der Stadtrat ermächtigt zur intensivierten Bearbeitung von 25 Projekten mit UA (bereits genehmigten Vorleistungen) im Laufe des Jahres 2024, vorbehaltlich der Ressourcengenehmigung aus dem Eckdatenverfahren.
21. Der Entwicklung des Bildungscampus Luitpoldpark (Willi-Graf-Gymnasium, Sophie-Scholl-Gymnasium und Ricarda-Huch-Realschule) mit Hilfe eines

interdisziplinären Planungsteams sowie der TUM/Sport- und Gesundheitsdidaktik wird zur Kenntnis genommen.

D.4 Zusätzliche Projekte zur Steigerung der Sanierungsrate

22. Das Referat für Bildung und Sport und das Baureferat werden ermächtigt, die 5 genannten ISK Projekte zur Erhöhung der Sanierungsrate mit Vorleistungen zu planen und aus der Planungskostenpauschale zu finanzieren, vorbehaltlich der Ressourcengenehmigung aus dem Eckdatenverfahren.

D.5 Kita-Standorte mit bereits genehmigten Vorleistungen

23. Der Sachstandsbericht zu den Standorten mit genehmigten Vorleistungen wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

D.6 Personalbedarf der mit den Schul- und Kitabauprogrammen und dem Bauunterhalt befassten Dienststellen

24. Die Ausführungen zum Personalbedarf unter Kapitel D.6 der mit dem Schul- und Kitabauprogrammen und Bauunterhalt befassten Referate werden zur Kenntnis genommen.

Antragspunkte zu E

E.1 Dynamisierung der Bauunterhaltungsmittel für Schulen und Kindertageseinrichtungen

25. Der Stadtrat genehmigt als Grundlage für die Baupreisanpassung der Bauunterhaltungsmittel für Schulen und Kindertageseinrichtungen ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Baupreis-Indexsteigerung nach dem im Vortrag unter Kapitel E.1 beschriebenen Verfahren. Der Stadtrat genehmigt einen durchschnittlichen jährlichen Flächenzuwachs von 170.000 m² BGF als Grundlage für die Dynamisierung der BU-Budgets.

E.2 Aktueller Sachstand zu den Schwerpunktthemen im Bauunterhalt für Schulen und Kindertageseinrichtungen

26. Der Stadtrat nimmt die Ausführungen zum aktuellen Sachstand im Bauunterhalt unter E.2 zustimmend zur Kenntnis.

E.3 Öffnung der Schulhöfe, Naturnahe Pausenhofgestaltung, Fassadenbegrünung

27. Der Stadtrat nimmt die Ausführungen zum aktuellen Sachstand zustimmend zur Kenntnis.

28. Der Stadtrat stimmt zu, dass ab sofort mit der Fertigstellung einer Schulbauoffensive-Maßnahme an einer allgemeinbildenden Schule auch

grundsätzlich der Schulhof der entsprechenden Schule an den Wochenenden und in den Ferien geöffnet wird, soweit im konkreten Einzelfall keine zwingenden Gründe (z.B. Lärmschutzvorschriften) entgegenstehen. Ausgenommen von der Regelung sind Maßnahmen, die nicht auf Dauer angelegt sind, wie z. B. Interimsquartiere in Pavillonbauweise. Bei Grundschulen mit Ganztagsbetreuung kann die Öffnung nur in Abstimmung mit dem Ganztagsträger erfolgen. Die Öffnungen sollen evaluiert werden. Dem Stadtrat soll dementsprechend, wenn hinreichende Erkenntnisse vorliegen, spätestens jedoch nach drei Schuljahren, über diese Bericht erstattet werden.

Antragspunkte zu F

29. Der Antrag Nr. 20-26 / A 00329 von der Fraktion ÖDP / FW vom 31.07.2020, die Errichtung von Trinkwasserbrunnen an Schulsportanlagen und öffentlich zugänglichen Sportplätzen betreffend, ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.
30. Der Antrag Nr. 20-26 / A 02756 von Frau StRin Beatrix Burkhardt, Herrn StR Jens Luther, Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Alexandra Gaßmann, Herrn StR Hans-Peter Mehling vom 18.05.2022, zusätzliche Darstellungsformen für die Schulbauberichte betreffend, ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
31. Der Antrag Nr. 20-26 / A 03028 von Frau StRin Beatrix Burkhardt und Herrn StR Michael Dzeba vom 22.08.2022, die Sanierung der Fachlehrsäle des Sophie-Scholl-Gymnasiums betreffend, ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.
32. Die drei Anträge, die den Auslagerungsstandort des Luitpold-Gymnasiums betreffen, der Antrag Nr. 20-26 / B 05153 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 13 – Bogenhausen vom 14.02.2023 und der Antrag Nr. 20-26 / B 04132 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 5 – Au-Haidhausen vom 29.06.2022 sind damit satzungsgemäß und der Antrag Nr. 20-26 / A 03073 von Herrn StR Jens Luther, Herrn StR Fabian Ewald, Frau StRin Beatrix Burkhardt, Herrn StR Winfried Kaum vom 16.09.2022, ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.
33. Der Antrag Nr. 20-26 / A 03130 von der Fraktion ÖDP/München-Liste vom 07.10.2022, die Reduzierung der Außenbeleuchtung außerhalb der Öffnungszeiten betreffend, ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.
34. Die beiden Anträge, Antrag Nr. 20-26 / A 03749 von der Fraktion ÖDP/München-Liste vom 24.03.2023 und BA-Antrag Nr. 20-26 / B 04734 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 22 – Aubing-Lochhausen-Langwied

- vom 16.11.2022, die Grundschulversorgung Lochhausens betreffend, sind damit geschäftsordnungsgemäß bzw. satzungsgemäß erledigt.
35. Der Antrag Nr. 20-26 / B 04716 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 13 – Bogenhausen vom 15.11.2022, die Grundschulversorgung Bogenhausens betreffend, ist damit satzungsgemäß erledigt.
 36. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00065 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 25 - Laim am 24.06.2021, Spielgeräte für den Pausenhof der Grundschule Schrobenhausener Straße betreffend, ist damit gem. Art. 18 Abs. 4 GO ordnungsgemäß erledigt.
 37. Die Empfehlung 20-26 / E 00557 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 21 – Pasing-Obermenzing am 04.05.2022, den sog. Campus Pasing betreffend, ist damit gem. Art. 18 Abs. 4 GO ordnungsgemäß erledigt.
 38. Die Empfehlungen Nr. 20-26 / E 00907 und Nr. 20-26 / E 00908 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 13 - Bogenhausen am 20.10.2022, den Sportplatz in der Ruth-Drexel-Straße betreffend, sind damit gem. Art. 18 Abs. 4 GO ordnungsgemäß erledigt.
 39. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00925 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln am 24.10.2022, die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im 19. Stadtbezirk betreffend, ist damit gem. Art. 18 Abs. 4 GO ordnungsgemäß erledigt.
 40. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01021 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 24 – Feldmoching-HasenbergI am 09.11.2022, die Schulbauplanungen an der Eduard-Spranger-Straße betreffend, ist damit gem. Art. 18 Abs. 4 GO ordnungsgemäß erledigt.
 41. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01023 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 24 – Feldmoching-HasenbergI am 09.11.2022, die Erweiterung des Grundschulareals an der Lerchenauer Str. 322 betreffend, ist damit gem. Art. 18 Abs. 4 GO ordnungsgemäß erledigt.
 42. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01154 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 21 – Pasing-Obermenzing am 25.04.2023, den Neubau Pippinger Str. 95 betreffend, ist damit gem. Art. 18 Abs. 4 GO ordnungsgemäß erledigt.
 43. Die Anträge Nr. 20-26 / A 03841 vom 11.05.2023 und Nr. 20-26 / A 03847 vom 16.05.2023 von der Fraktion ÖDP/Münchner-Liste und der Antrag Nr. 20-26 / A 03854 von der Frau StRin Beatrix Burkhardt, Herrn StR Rudolf Schabl, Frau StRin Ulrike Grimm vom 17.05.2023, alle drei die Interimsmaßnahme Böglstraße betreffend, sind damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.

44. Der Antrag Nr. 20-26 / B 05452 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16 - Ramersdorf-Perlach vom 23.05.2023, die Interimsmaßnahme Böglstraße betreffend, ist damit satzungsgemäß erledigt.
45. Die Empfehlungen Nr. 20-26 / E 01247 und Nr. 20-26 / E 01257 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 16 - Ramersdorf-Perlach am 10.05.2023, die Interimsmaßnahme Böglstraße betreffend, sind damit gem. Art. 18 Abs. 4 GO ordnungsgemäß erledigt.
46. Der Antrag Nr. 20-26 / B 04920 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16 - Ramersdorf-Perlach vom 08.12.2022, die Interimsmaßnahme Böglstraße betreffend, ist damit satzungsgemäß erledigt.

Antragspunkte zu G Behandlung einer Petition zur Verbesserung des gymnasialen Angebots im 24. Stadtbezirk

47. Die Petition wird zur Kenntnis genommen.
48. Dem Begehren der Petent*innen wird insoweit entsprochen, als die Gymnasialversorgung für den Münchner Norden in den nächsten Jahren deutlich ausgebaut wird. Eine kurzfristige bauliche Erweiterung des Gymnasiums Feldmoching, noch vor der Fertigstellung des geplanten Festbaus, kann nicht in Aussicht gestellt werden.
49. Die Verwaltung wird beauftragt, der Elterninitiative „ausbaugym24“ als Vertretung der Petent*innen das Ergebnis der Stadtratsbefassung mitzuteilen.
50. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende	Referat für Bildung und Sport Der Referent	Baureferat Die Referentin
Dieter Reiter Oberbürgermeister	Florian Kraus Stadtschulrat	Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer Berufsm. Stadträtin

IV. Abdruck von I. mit III.

Über das Direktorium D-II/V-SP
An das Direktorium – Dokumentationsstelle
An die Stadtkämmerei
An das Revisionsamt
z. K.

V. Wiedervorlage im Referat für Bildung und Sport – ZIM-SBS

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. An das Baureferat – H, HZ, H0, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9
An das Baureferat – RG4, Berichtswesen
An das Baureferat – HA Gartenbau
An das Planungsreferat – HA I, II, III, IV
An die Stadtkämmerei – SKA 1, SKA 2
An das Referat für Klima- und Umweltschutz
An das Gesundheitsreferat
An das Kreisverwaltungsreferat – Branddirektion
An das Personal- und Organisationsreferat
An das Kommunalreferat
An das Sozialreferat
An das Direktorium
An das Mobilitätsreferat
An RIT
An it@M
An das RBS-R
An das RBS-StD
An das RBS-BdR
An das RBS-ZIM-L
An das RBS-ZIM-Region West
An das RBS-ZIM-Region Ost
An das RBS-ZIM-Region Nord
An das RBS-ZIM-Region Süd
An das RBS-VM
An das RBS-QSA
An das RBS-SBS
An das RBS-KITA
An das RBS-A

An das RBS-A1
An das RBS-A2
An das RBS-A3
An das RBS-A4
An das RBS-B
An das RBS-Sport
An das RBS-GL1
An das RBS-GL2
An das RBS-GL3
An das RBS-GL4
An die Gleichstellungsstelle für Frauen
An alle Bezirksausschüsse
z.K.

Am.....