

### Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Ersatzneubau der Kreuzhofbrücken

zusätzliche örtliche Bezeichnung: BW 40/45 und BW 40/46

Entscheidungsstufe  BP  PHB 1  PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																						
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																						
			2022			2023			2024			2025			2026			2027							
* unterteilt in Quartale																									
Bedarfsplanung	01/21	03/22	X																						
Vorplanung	04/22	11/22	X	X	X																				
Genehmigungsverfahren	07/22	12/22																							
Entwurfsplanung	02/23	11/23				X	X	X	X																
Vorb. d. Ausführung	11/23	01/26								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Baudurchführung	10/24	04/27												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fertigstellung	04/27	04/27																							X
Abrechnung	07/26	12/28																					X	X	X

**Mittelbedarfsplan** (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		0	5.000	14.000	14.000	14.250
Risikoreserve	6.750					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	1.500					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

\*\* (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: