

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Umgestaltung Augustenstraße**

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm														
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr														
			2022			2023			2024			2025			2026		
* unterteilt in Quartale																	
Bedarfsplanung			*														
Vorplanung	03/2022	10/2022	x x x x														
Genehmigungsverfahren																	
Entwurfsplanung	10/2022	12/2024		x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x										
Vorb. d. Ausführung	01/2025	09/2025								x x x							
Baudurchführung	10/2025	08/2027										x x x x x x x	x x x x x x x				
Fertigstellung	09/2027	12/2027													x x		
Abrechnung	01/2028	01/2028															

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten						
Projektkosten (B)			*	0	600	3000	2334
Risikoreserve	1.050 (in 2028)						
Kostenbeteiligungen							
Zuschüsse							
Gesamt (Z)							
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	245						
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)							
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen						
zu Lasten Hh-Jahr 20							

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: *Bereits finanziert bis 2023: 16.000 €.