Termin- und Mittelbedarfsplan																										
Projektname:	Karl-Theodor-Straße																									
	zwischer	า S	ich	ıle	ißl	nei	im	er	S	tra	.ße	e u	nd	ΙВ	or	ne	er	Pla	atz							
zusätzliche örtliche Be	ezeichnung:																									
Entscheidungsstufe	ufe □ BP			□ PHB 1 X PHB 2																						
Terminplan:																										
Projektphasen	ojektphasen Sollz				Balkendiagramm																					
	Start   Ende			Jahr								* ur								nterteilt in Quartale						
	Start Mon.Jahr	Mon.Jahr				2023				2024			2025			2026			2027 ff.			ff.				
			*																					$\vdash$		<u> </u>
Bedarfsplanung											<u> </u>													$\vdash$		<u> </u>
Vorplanung	01/2020	09/2022	X	Х	X																			$\vdash$		<u> </u>
Genehmigungsverfahren																						<u> </u>		$\vdash \mid$		L
Entwurfsplanung	10/2022	02/2025			х	Х	Х	Х	X	X	х	X	х	Х	X							Ш		Щ	_	lacksquare
Vorb. d. Ausführung	03/2025	01/2026									<u> </u>				X	Х	Х	Х	Х			Ш		Щ	_	lacksquare
Baudurchführung	03/2026	06/2027																	х	X	х	X	х	X	<u>_</u>	<u> </u>
Fertigstellung	10/2026	08/2027																				X	х	X	х	<u> </u>
Abrechnung	09/2026	12/2027																			x	X	X	X	X	X
Mittelbedarfsplan (in :	Jahresraten																									
	Projektkosten (B)			20   1.300   5.300   1.97														7(	)							
	Risikoreser	800																								
	Kostenbeteiligungen																									
	Zuschüsse																									
	Gesamt (Z)																									
	Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR			285																						
	nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)				5)																					
	Verpflichtun ermächtigu	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen																								
	zu Lasten Hh-Jahr 20																									
	** (sind ers	t ab der Stufe	En	ıtw	urf	spl	anı	ung	j ar	ızı	ıge	ber	1)													
Erläuterungen: Bis einschließlich 2023 wurder	n Planungsko	sten in Höhe v	von	110	0 T:	€b	ere	itge	este	ellt.																