

**Termin- und Mittelbedarfsplan**

Projektname: **Umgestaltung Partnachplatz**

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe       BP                     PHB 1                    X PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm															
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr				* unterteilt in Quartale											
			2022			2023			2024			2025		2026		2027 ff		
			*															
Bedarfsplanung																		
Vorplanung	03/2022	10/2022	X	X	X	X												
Genehmigungsverfahren																		
Entwurfsplanung	10/2022	02/2025			X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Vorb. d. Ausführung	03/2025	01/2026											X	X	X	X	X	
Baudurchführung	03/2026	03/2027												X	X	X	X	X
Fertigstellung	10/2026	05/2027														X	X	X
Abrechnung	09/2026	09/2027													X	X	X	X

**Mittelbedarfsplan** (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)				690	940	86
Risikoreserve (2028)	170					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	80					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**\*\* (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: Bis einschließlich 2023 wurden Planungskosten in Höhe von 14 T€ bereitgestellt.