

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Neugestaltung Willy-Brandt-Platz

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm											
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr				* unterteilt in Quartale							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
Bedarfsplanung			*											
Vorplanung	11/2019													
Genehmigungsverfahren		03/2022	x											
Entwurfsplanung	03/2022	12/2023	x x x x	x x x x										
Vorb. d. Ausführung	07/2024	10/2025				x x x x	x							
Vorbereitende Maßnahmen	10/2025	03/2026						x x						
Baudurchführung	03/2026	05/2027							x x x x	x x				
Fertigstellung		05/2027										x		
Abrechnung	10/2025	06/2028										x x x x	x x x x	

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten						
Projektkosten (B)	*	*	500	500	11.900	3.825	
Risikoreserve							1.690
Kostenbeteiligungen							
Zuschüsse							
Gesamt (Z)							
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR				400			
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)							
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen						
zu Lasten Hh-Jahr 20							

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: Bis einschließlich 2023 bereits finanziert: 185.000 €.