Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Generalinstandsetzung Hackerbrücke mit Vorlandbrücke

(BW 40/6 A und B)

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe BP x PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																									
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**	2025				2026				2027				2028				2029				2030			
			*																							
Bedarfsplanung	07/22	02/23																								
Vorplanung	03/23	07/24																								
Genehmigungsverfahren																										
Entwurfsplanung	12/24	11/25	X	X	X	X																				
Vorb. d. Ausführung	12/25	04/27				X	X	X	X	X	X	X														
Baudurchführung	05/27	04/30										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Fertigstellung	05/30	05/30																						X		
Abrechnung	04/30	12/30																						X	X	X

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)						
Risikoreserve						
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR						
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20<XX>	< >	< >	< >	< >	< >	< >

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: <Erläuterungen>